

TEG+ ERP

Sprint Junho/2026 - Resumo de Sessao

Gerado em 2026-06-08 - Branch: main

TOTAL	OK	PARCIAL	PENDENTE
36	27	6	3

Trajetoria do sprint: 11 OK no inicio -> 20 (pos-merge da branch *feat/compras-estoque-baixas*) -> 25 (rodada de backend) -> 27 (rodada OFX + push cartao). **+16 itens fechados nesta sessao.**

Saldo por modulo

Modulo	OK	Parcial	Pendente	Total
Compras	6	0	1	7
Estoque	11	1	1	13
Fin. CAP	2	2	0	4
Fin. CR + Tesouraria	2	1	0	3
Contratos	3	1	1	5
Locacao	3	1	0	4
TOTAL	27	6	3	36

1. O que foi entregue nesta sessao

Compras

- **Validar comprovante de pagamento** [Alta] - modal individual de CP (ContasPagar) exige comprovante quando ha pedido vinculado; catch silencioso no upload removido. Painel de Pagamentos (batch) consulta cmp_pedidos_anexos antes de confirmar e bloqueia se faltar comprovante de algum pedido selecionado.
- **Pedido Direto / Requisicao Extraordinaria** [Media] - banner amarelo "Pedido Extraordinario" na Etapa 1 da Nova Requisicao abre PedidoDiretoModal existente.
- **Lead time no Painel** [Media] - pagina dedicada /compras/lead-time descontinuada; conteudo integrado como secao do Dashboard (LeadTimePainel reusavel).
- **Painel de Lead Time por categoria/fase** [Baixa] - entregue pelo outro notebook, consolidado no Painel.
- **AprovAi - linha do tempo datada** [Baixa] - entregue pelo outro notebook.
- **Botao "Pedido Direto" removido** do header de Pedidos (redundante apos o banner).

Estoque

- **Limpar cautela Teste Leandro** [Alta] - CAU-2026-0001 deletada de producao.
- **Remover tela Recebimentos** [Alta] - arquivo + rota + menu removidos; redirect /estoque/recebimentos -> /estoque adicionado pra links salvos.
- **Filtro por localidade em Aguardando E/S** [Alta] - select de base agora aparece em todas as abas (Aguardando Entrada, Liberado p/ Retirada, Em Movimentacao).
- **Validar fluxo Compras -> Estoque** [Alta] - migration 125: RPC fn_confirmar_entrada_estoque(uuid[]) gera est_movimentacoes (tipo=entrada) automatica ao confirmar item de recebimento, herdando dados do pedido.
- **Importar Inventario via CSV** [Alta] - migration 127 + modal de upload com parse (detecta cabecalho, suporta ; ou ,). UPSERT calcula divergencia automatica.
- **Termo de aceite na cautela** [Baixa] - entregue pelo outro notebook.
- **Validar fluxo completo de cautela** [Baixa] - fix de status alinhado ao CHECK do banco (entregue pelo outro notebook).
- **Painel detalhado de Estoque** [Baixa] - nova pagina /estoque/painel (entregue pelo outro notebook).
- **OC automatica ao atingir minimo** [Baixa] - migration 128: RPC est_gerar_oc_minimo varre itens abaixo do minimo, cria 1 RC (status=rascunho) por base com quantidades sugeridas. Idempotente.

Financeiro - Contas a Pagar

- **Painel de pagamentos previstos com export PDF** [Media] - export PDF gerencial (header corporativo, faixas vencidos/hoje/7/30/futuro, total geral). Tela ativada na rota /financeiro/painel-pagamentos + item no menu.
- **Conciliacao automatica OFX** [Muito Baixa] - migration 130: RPCs fn_sugerir_conciliacao_tesouraria e fn_aplicar_conciliacao_tesouraria. UI: modal de revisao com score destacado (pre-marca matches >=95).
- **Fluxo de rejeicao corrigido** (descoberto durante teste) - RPC rpc_resolver_lote_status nao cancela mais lote/CP por rejeicao em aprovacao; devolve pra fila com observacao. Cancelar fica exclusivo do financeiro.
- **Aprovador real registrado** (descoberto durante teste) - apr_aprovacoes agora sobrescreve aprovador_nome com o decisor real (antes ficava como Welton/Laucidio hardcoded do destinatario esperado).

Tesouraria

- **Conciliacao de cartao (desmembramento)** [Baixa] - DesmembrarFaturaModal entregue pelo outro notebook.
- **Notificacoes pra portadores de cartao** [Baixa] - migration 129: tabela generica sys_notif_queue + trigger AFTER INSERT em fin_itens_fatura_cartao enfileira pra cada portador ativo. Hook useNotificacoes consome via Realtime + Browser Notification API. Secao "Cartoes e avisos" no NotificationBell.

Contratos

- **Solicitacoes de elaboracao vindas de Compras** [Media] - migration 126: RPC cmp_criar_solicitacao_contrato_from_rc herda dados da RC (solicitante, obra, escopo, valor, centro_custo). Banner "Solicitar contrato" em RequisicaoDetalhe.

Locacao de imoveis

- **Envio de faturas para o Financeiro** [Media] - migration 124: RPC loc_enviar_faturas_financeiro cria 1 fin_contas_pagar por fatura elegivel (antes era alert "em breve").
- **Aditivos e renovacoes** [Baixa] - fluxo completo entregue pelo outro notebook.
- **Entrada/saida de imoveis** [Baixa] - pipeline Kanban entregue pelo outro notebook.

2. O que esta pendente

PENDENTE (3 itens) - dependem de decisao ou trabalho grande

Modulo	Item	Prio	Bloqueio
Compras	Painel de Savings	Baixa	Falta definir formula de economia
Estoque	Permissoes almoxarife/base (RLS)	Media	Migration grande + testes extensos
Contratos	Migration con_assinaturas + RLS	Media	Backend Certisign

PARCIAL (6 itens) - base pronta, falta o ultimo pedaco

Modulo	Item	Prio	O que falta
Estoque	Validar fluxo Compras -> Estoque	Alta	Backend feito (mig 125). Falta TESTE end-to-end com RC real
Estoque	Avaliar tela Solicitacoes de Material	Media	Decisao de produto (manter, unificar com Triagem CD, ou descon
Fin CAP	Testar continuidade fluxo Financeiro	Alta	Backend completo. Falta TESTE manual end-to-end
Fin CAP	Remessa bancaria CNAB	Muito Baixa	Decisao: CNAB bruto ou Omie API basta?
Fin CR	NF emissao - validacao SEFAZ	Baixa	Webhook validacao real-time com Receita
Contratos	Envio medicao -> Financeiro	Media	Backend pronto. Falta TESTAR workflow n8n con-gerar-cp-cr

Decisoes de produto que travam trabalho

- **Formula de Savings** (Compras) - definir antes de implementar painel
- **Solicitacoes Material x Triagem CD Araxa** (Estoque) - decidir destino da tela
- **CNAB bruto x Omie API** (CAP) - definir modelo de remessa

Testes manuais pendentes

- **Fluxo Financeiro end-to-end** (Alta) - criar RC real -> cotar -> aprovar -> emitir pedido -> receber -> gerar CP -> aprovar pgto -> lote -> baixar
- **Workflow n8n con-gerar-cp-cr** - validar com medicao real
- **Conciliacao OFX** - importar OFX real e validar matches

3. Modulo RH/DP - nao tocado nesta sessao

O modulo RH/DP **nao foi tocado** nesta sessao. Sao 8 itens, todos dependentes de infraestrutura externa (Secullum + Graph API).

Prio	Item	Bloqueio
Alta	Instalar Secullum nas obras	OPERACIONAL - relógio físico em obra (nao e código)
Media	Integrar Secullum <-> TEG+	Depende Secullum instalado + API/webhook
Media	Relatorio hora extra com e-mail	Depende dados Secullum + Graph API
Media	Relatorio desvios/correcoes ponto	Idem
Baixa	Aprovacao ajustes/fechamento ponto	Workflow + schema novos
Baixa	Relatorio consolidado pra Contabilidade	Idem
Baixa	Import holerites -> Financeiro	Schema novo + upload em batch
Media	Portal TEG pra baixar holerite	Tela nova + storage por colaborador

O que da pra fazer SEM Secullum

- **Portal TEG pra baixar holerite** (Media) - tela + bucket de storage por colaborador. Aproximadamente 3-4h.
- **Import de holerites em batch** (Baixa) - upload + parse, depende formato de arquivo a definir.

Modulo Estrutura - tambem nao tocado

- **Plano de seguranca** (Media) - exige documento de arquitetura amplo (RLS, auditoria, vault, etc.). E um sprint proprio.
- **Plano de escalabilidade** (Media) - idem (cache, edge, indices, throttling).

4. Migrations e commits da sessao

Migrations aplicadas em producao (7)

#	Migration	Funcao
123	rpc_resolver_lote_nao_cancela	Rejeicao em aprovacao nao cancela mais lote/CP
124	loc_enviar_faturas_financeiro	Envia faturas Locacao -> Financeiro (cria CPs)
125	fn_confirmar_entrada_estoque	Confirmar recebimento gera est_movimentacoes auto
126	cmp_criar_solicitacao_contrato_from_rc	Cria con_solicitacoes a partir de RC
127	est_importar_inventario	Import CSV de contagem de inventario
128	est gerar_oc_minimo	Reposicao automatica via RC quando saldo < minimo
129	sys_notif_queue_cartoes	Fila in-app + trigger pra notificar portadores
130	fn_sugerir_conciliacao_tesouraria	Matching automatico OFX -> CP/CR

Commits na sessao

- **14 commits** empurrados para origin/main
- Push em producao - Vercel build automatico
- Branch feat/compras-estoque-baixas mergeada e deletada do remoto

Acompanhamento

Detalhamento completo, item a item, esta em *docs/obsidian/Sprint - Junho 2026.md* no repositorio.